

- **João Ricardo Japiassú**

Como estava previsto, ele criou 2 das funções da calculadora, criou as personas, fez o resumo do forms e validou as 20 hipóteses, além de ter feito uma tarefa extra fazendo a modelagem do grupo. Tudo foi entregue corretamente no github e no prazo. Também participou da reunião com o grupo e fez a ata.

- **Gabriela Bianchini**

Estava prevista para fazer um resumo das entrevistas e das transcrições, além de 2 funções da calculadora. Também participou da reunião com o grupo e fez a ata. E tudo foi adicionado no github e foi pedido o PR no prazo certo.

- **Leonardo Jesus**

Por ele, foi feita a lista de requisitos funcionais e não funcionais + os casos de uso, 2 funções da calculadora e também participou da reunião com o grupo e fez a ata. Foi tudo adicionado corretamente no github.

- **Leonardo Szwarcwald**

Por ele, foi produzida a identidade visual do projeto e o fluxograma, após a reunião que teve participação de todos os integrantes do grupo, além de fazer 1 função da calculadora. Tudo adicionado corretamente no github e no prazo

- **Nina Castro**

Como estava previsto, ela garantiu que o formulário chegasse a mais 50 respostas, além das 100, ela criou o repositório do github, fez o bloco principal da calculadora e 2 das funções, além de realizar as funções de PO, revisando tudo que os outros faziam pelo github, e tudo foi feito corretamente. Também participou da reunião com o grupo e fez a ata.